

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES AGRÍCOLA GANADERA COLONIA SAN FRANCISCO OESTE SENILLOSA

C.I.C (Centro de Integración Comunitaria)

Colonia San Francisco Oeste

INFORMACIÓN BÁSICA:

Lugar de realización: Colonia San Francisco Oeste, ciudad de Senillosa

Duración del proyecto: 6 meses

Presidente de la Organización: Laura Beatriz Quintana

Instituciones Asociadas: Hospital Adolfo Lavalle, Municipalidad de Senillosa, Cooperativa Calf, Organizaciones Gubernamentales.

Coordinador titular del proyecto: Laura Beatriz Quintana

Dirección: Lote N° 35 Colonia San Francisco Oeste, Senillosa, C.P. 8320

Tel: 0299 – 156-378527

E-Mail: km1250ruta22@gmail.com

Coordinador suplente del proyecto: Sonia Urrutia

Dirección: Senillosa, C.P. 8320

E- Mail: soniamurrutia@yahoo.com.ar

Tel: 0299- 154-220356

Breve descripción del proyecto:

El C.I.C es un espacio conformado por instituciones, organizaciones de base y vecinas, en donde se discuten problemáticas locales y se ensayan propuestas colectivas, intersectoriales. Existen en algunos Municipios, y estamos convencidos que debemos propiciar su creación en donde aún no se estén organizando.

La Asociación ha llevado a cabo un relevamiento interno en la zona rural y zonas aledañas y se concluyeron varias necesidades, entre ellas trabajar articuladamente con el Hospital de la ciudad en la construcción de una mesa comunitaria en nuestro sector.

Cuadro resumen financiero:

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	\$	%
Financiamiento Solicitado en convocatoria	40.000	80
Aportes propios o de terceros (otras fuentes de financiamiento)	10.000	20
TOTAL	50.000	100

LA ORGANIZACIÓN

1. **Nombre de la Organización:** Asociación Civil de Trabajadores Agrícola Ganadera Colonia San Francisco Oeste. Senillosa
2. **Dirección:** Ruta 22 km 1250 Lote N° 41. Colonia San Francisco Oeste. Senillosa
3. **Teléfono:** 0299 -156 378527
4. **E-mail:** km1250ruta22@gmail.com
5. **Sitio web:** facebook Asociación Civil de Trab Agr Gand Colonia San Francisco O
6. **Nombre del Presidente:** Laura Quintana
7. **Número de Personería Jurídica N° :** Decreto 1570/ 02 (Legajo N° 1585)
8. **Fecha de Otorgamiento:** 27/08/2002
9. **Fecha de Inicio de Actividades:**14/03/2.002
10. **Misión de la Organización:**
11. **Fuentes habituales de financiamiento:** cuota social
12. **Cantidad de Asociados:** 72

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: Centro de Integración Comunitaria C.S.F.O

Temática: Educación por la Salud

LOCALIZACIÓN DE PROYECTO:

Se desarrolla en la Zona Rural Colonia San Francisco Oeste de la Ciudad de Senillosa, sobre Ruta Nacional N° 22. La Colonia cuenta con un amplio territorio de 460 hectáreas con tres zonas bien definidas (zona ruta, zona centro, zona barda). Y limitamos hacia el este con la zona rural China Muerta Plottier y Manantiales hacia el Oeste de Senillosa Las actividades se llevarán a cabo en el lote N° 72

DESTINATARIOS:

Los destinatarios directos de este proyecto serán la comunidad toda de la Colonia San Francisco Oeste como también así las zonas aledañas. Y otras Organizaciones Civiles y del Estados que estén interesadas en la construcción de estas redes sociales en la zona. Beneficiarios directos 110 familias.

DESCRIPCIÓN:

A fines del 2016 llevamos adelante un relevamiento en la zona de la Colonia, una de las demandas que surgieron era construir una salita de primero auxilio. Pero descubrimos que llevando adelante la conformación del CIC es una intervención inmediata en la zona, bajo costo y de rápida articulación con el hospital.

Los vecinos se mostraron interesados en la necesidad de trabajar en los siguientes temas : diabetes, colesterol, hipertensión, nutrición, vacunación, primeros auxilios tanto como accidentes domésticos, rurales y picaduras de animales. Así también articular con el agente sanitario.

Haremos referencia entonces al espacio conformado por múltiples actores sociales (escuela, hospital iglesias, organizaciones rurales , etc.), cuyos conocimientos, trayectorias, perspectivas y experiencias diversas son fundamentales para pensar y planificar las acciones que contribuyan a la resolución de los problemas de salud que surjan en la zona, y que requieren de un abordaje integral que excede a las instituciones sanitarias.

FUNDAMENTACIÓN:

El sistema de salud está compuesto por todas las organizaciones, instituciones y recursos que tienen como objetivo principal mejorar la salud.

Existen distintas prácticas de atención de la salud:

La **asistencia** trata sobre la atención de los problemas de salud en cualquiera de los niveles de atención.

La **prevención** se orienta a acciones de detección, control y debilitación de los factores de riesgo o factores causantes de conjuntos de enfermedades, su base es la enfermedad y los mecanismos para atacarla.

La **promoción** de la salud propone la articulación de conocimientos técnicos y populares y la movilización de recursos institucionales y comunitarios, públicos y privados a fin de construir acciones que incidan positivamente en los determinantes de la salud.

“La promoción de la salud articula los conocimientos técnicos con los saberes populares con el objetivo de incidir en los determinantes de salud”

Si nos referimos a las prácticas de promoción de la Salud hablamos de los procesos que estimulan las prácticas saludables, sea en forma individual y especialmente colectiva, favoreciendo la participación social y la construcción de ciudadanía y revalorizando los recursos que la comunidad tiene para la resolución de los problemas de salud. A través de ellas, se impulsa la comunitaria y se proponen espacios de encuentro, donde la involucra definiendo sus problemas y preocupaciones.



acción
comunidad se

Todas las prácticas de promoción , como la recreación, las deportivas, los juegos, el cuidado del medio ambiente, las comunitarias, pueden considerarse también prácticas de prevención de enfermedades en la medida que fortalecen las “causas” de la salud.

actividades
huertas

DATOS OPERATIVOS DEL PROYECTO:

Objetivos Generales:

Crear un espacio de integración comunitaria destinado a las 110 familias de la Colonia San Francisco Oeste que nos permita asistir, prevenir y promocionar hábitos de buena salud en la comunidad.

Poniendo en funcionamiento la conformación del CIC, teniendo en cuenta que por el momento no contamos con un espacio propio acondicionaríamos el propuesto en el comodato.

Objetivos específicos:

- 1) Acondicionar el espacio físico de la casita rural otorgado en comodato para llevar adelante las funciones administrativas del C.I.C.
- 2) Mejorar los mecanismos de emergencia a través de reforzar los conocimientos de primero auxilio en los vecinos de nuestra zona.

ACTIVIDADES:

OBJE: 1

- 1- Reunión con la comisión Directiva para llevar adelante la organización de las jornadas de acondicionamiento de la casita en desuso.
- 2- Realizar el desmalezamiento de la parte externa de la casa, limpiar y fumigar la parte de afuera y el ingreso)
- 3- Llevar adelante la instalaciones eléctricas, instalación de una estufa a leña para calefacción , instalación de una bomba para proveer agua al tanque.
- 4- Llevar a cabo las tareas de pintura de pared y techo.
- 5- Compra de mobiliario una mesa y 30 sillas plásticas, impresora mueble para impresora, pava eléctrica.
- 6- Compra de insumo de botiquín de primero auxilio, tensiómetro y nebulizador.
- 7- Comprar artículos de librería; acta, resma de papel, tinta para impresora, sellos, carpetas, lapiceras, resaltadores, cinta, afiches, pegamento, pizarra (2 x 15) etc
- 8- Primera reunión con el comité del hospital y comisión directiva y armado de agenda de eventos.

OBJE:2

- 1- Gestión de notas para invitar a participar del C.I.C a organismos Municipales y Provinciales.
- 2- Llevar a cabo la primer jornada de trabajo del C.I.C (diseñar logo representativo y crear actividades para promocionar actividades.
- 3- Convocar a la primera reunión informativa con los vecinos de la Colonia.
- 4- Llevar adelante la primera jornada de talleres de Primeros Auxilios, (uso de botiquín, como actuar en accidentes domésticos, cortaduras, picaduras, quemaduras e intoxicación.)
- 5- Taller de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como mejorar la calidad de vida y prevención
- 6- Acercamiento del agente sanitario, desparasitación de animales, roedores, hidatidosis.
- 7- Taller de RCP.
- 8- Evaluación interna (diagnostico de gestión)

CUADRO DE ACTIVIDADES:

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
1	Limpieza externa	1	Semana 1
	Acondicionamiento del ingreso		Semana 2
	Limpieza , desinfectar la parte interna		Semana 3
	Instalación eléctrica, conexión de la estufa a leña, instalación de bomba de agua		Semana 4

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
1	Pintar las paredes y techo	2	Semana 1
	Acondicionarlo con mobiliario, equipamiento		Semana 2
	Compra de insumo de botiquín de primero auxilio, Comprar artículos de librería		Semana 3

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
1	Primera reunión con la comisión Directiva y comité del Hospital, para la conformación de la mesa C.I.C	2	Semana 4

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
2	Gestión de notas para invitar a participar del C.I.C a organismos Municipales y Provinciales.	3	Semana 1
	Llevar a cabo la primera Jornada de talleres de primeros auxilios (primer encuentro)		Semana 2
	Jornada de taller de primeros auxilios (segundo encuentro)		Semana 3
	Certificación de asistencia.		Semana 4

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
2	Jornada de taller de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como mejorar la calidad de vida y prevención	4	1
	(Primer encuentro del taller)		2
	(Segunda Jornada)		3
	Entrega de certificados de asistencia		4

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
2	Jornada taller con el Agente Sanitario, abordaje sobre desparasitación de animales, roedores, hidatidosis, mal de chagas, etc	5	1
	(Primer encuentro)		2
	(Segunda Jornada)		3
	Entrega de certificados de asistencia		4

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	MES	SEMANA
2	Taller de R.C.P.	6	1
	(Primer encuentro)		2
	(Segundo encuentro)		3
	Entrega de certificado y cierre con la evaluación final de las actividades		4

Financiamiento (presupuesto)

Recursos necesarios (Recursos humanos)	Descripción	Aporte solicitado	Aporte propio	Total
Honorario de Limpieza externa, acondicionamiento de ingreso y mantenimiento por los 6 meses	Limpieza externa y acondicionamiento de ingreso (4 días por semana a \$350 el día de trabajo) Total de días 8.	\$ 2.800		\$2.800
	Instalación eléctrica, estufa a leña y bomba de agua. Total de días trabajado 6 a \$ 350 el día.	\$ 2.100		\$ 2.100
	Mantenimiento 1 vez por semana \$350, durante los 5 meses restantes	\$ 7.000		\$ 7.000

Honorarios de mantenimiento de limpieza y servicio de cofee break en los talleres	Limpieza de mantenimiento Una vez por semana (\$70 la hora x 3hs \$210) el día por los 6 meses		\$ 4.410	\$ 4.410
--	---	--	-----------------	-----------------

Recurso Materiales

Recursos Necesarios	Descripción	Aporte solicitado	Aporte propio	Total
Sillas plásticas	40 sillas a \$ 260 c/u	\$ 10.400		\$ 10.400
Mesa	Mesa de trabajo	\$ 2.100		\$ 2.100
Pava eléctrica	Para uso de refrigerio	\$ 600		\$600
Tensiómetro	Para uso de botiquín comunitario	\$ 1.190		\$ 1.190
2 mini botiquines	Para uso de botiquín comunitario \$ 214.20 c/u	\$ 428,4		\$ 428,4
1 nebulizador	Para uso de botiquín comunitario	\$ 1.603		\$ 1.603
Impresora hp multifusión		\$ 1.400		\$ 1.400
Cartuchos para impresora		\$ 1.500		\$ 1.500
Artículo de librería	Destinado para los talleres	\$ 2.000		\$ 2.000
Gatos de Viatico para breck			\$ 2.000	\$ 2.000
Partida para grafica	Esta partida se pretende reservar para gastos de gráfica (dejando constancia en acta). En caso de exceder la cantidad la organización respondería con la diferencia	\$ 6.878,6		\$ 6.878,6
Gasto de instalación	Compra de diyuntor,		\$ 1.795	\$ 1.795

eléctrica	térmica, etc			
Gasto de leña	Para calefacción		\$1.795	\$ 1.795
	totales	\$ 40.000	\$10.000	\$50.000

Evaluación:

Para la evaluación del proyecto “Centro de Integración comunitaria de la Colonia San Francisco Oeste”, se prevé una reunión al finalizar los talleres y en este espacio analizar los temas cursados y poder diagnosticar, intereses, y posibles problemas de implementación para correcciones futuras y así poder continuar en el futuro con el proyecto. También poder contar con una devolución del Hospital y otros organismos del estado para fortalecer las necesidades que surjan al proyecto.

Sustentabilidad:

Este proyecto busca un impulso inicial para luego, con los resultados que se logren, poder continuarlo en los próximos meses, con financiamiento propio y colaboraciones de particulares como así también de organismos públicos y empresas.

Está previsto continuar con las actividades durante los siguientes meses hasta fin de año, en base a lo que surja de la evaluación con los vecinos. Y se firmará un convenio de cooperación entre la Asociación de los productores y el Sindicato de los Municipales (Sitramune), Secretaria de Producción de Senillosa, lo que reafirma la sustentabilidad temporal, y a su vez la fortaleza institucional del proyecto.